

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 марта 2022 г.
по УО и МП

№ 122

**О реализации регионального проекта по организации адресной
методической поддержки «62+» МОУ «Слободская СОШ»**

В целях реализации регионального проекта по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (62+) и обеспечения перехода МОУ «Слободская СОШ» в режим эффективной работы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором по реализации проекта Бастракову М.А, заместителя начальника УОиМП.
2. Определить МОУ «Чапаевская СОШ» куратором для работы с МОУ «Слободская СОШ» по организации методической поддержки.
3. Утвердить план муниципальных мероприятий «дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «62+» согласно приложению №1 к настоящему приказу.
4. Заведующей ДМЦ (Д.О.Данилкиной) обеспечить методическое сопровождение, информационную поддержку и реализацию плана муниципальных мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УОиМП



О.А.Максаева

«Утверждаю»
 Начальник УОиМП
 О.А.Максаева

Приложение №1 к приказу №122 от 16.03.23г.

План муниципальных мероприятий («дорожная карта») по реализации
 проекта по организации адресной методической поддержки «62+»
 МОУ «Слободская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Дата	Ответственный
Мониторинговый этап			
1	Определение «проблемных зон» и организация партнерства школ	Февраль 2023	ДМЦ, куратор ОУ
2	Установочное совещание с администрацией школы СНОР и школы-партнера.	Февраль 2023 г.	УОиМП Директор МОУ «Слободская СОШ» Директор МОУ «Чапаевская СОШ»
3	Методическое сопровождение в составлении и корректировке дорожных карт по переходу в эффективный режим работы	Февраль 2023	ДМЦ, школа-партнер
Основной этап			
1	Работа предметных и межпредметных объединений по вопросам перевода СНОР в эффективный режим работы. 1. Семинары учителей предметников. 2. Вебинары. 3. Районные методические объединения учителей предметников.	В течение всего периода	ДМЦ Школа — партнер
2	Консультации по организации совместных мероприятий «Школа партнер — школа СНОР»	В течение всего периода.	ДМЦ Школа — партнер

3	Привлечение специалистов для оказания психологического сопровождения обучающихся и родителей.	В течение всего периода.	Методисты ДМЦ Школа-партнер
4	Организация непрерывного профессионального роста квалификации педагогов.	В течение всего периода.	Методисты ДМЦ Директор МОУ «Слободская СОШ»
5	Консультирование руководителей, заместителей и педагогических работников школы со СНОР по вопросам: -Внутришкольного контроля; -подготовки и проведения современного урока (предметные направления); -подготовки учащихся к итоговой аттестации (9 кл.) (предметные направления).	В течение всего периода.	Школа-партнер ДМЦ
6	«Мастер — классы», тренинги, семинары	В течение всего периода.	ДМЦ Школа — партнер
7	Проведение совместных педагогических советов «Школа - партнер — школа СНОР»	В течение уч. года	ДМЦ, школа-партнер
Рефлексивно-аналитический этап			
1	Анализ работы ОО по вопросам перевода МОУ «Слободская СОШ» в эффективный режим работы.	Август 2023 г.	ДМЦ Директор МОУ «Слободская СОШ» Директор МОУ «Чапаевская СОШ»
2	Разработка методических рекомендаций по переводу школ в эффективный режим работы.	Август 2023 г.	Методисты ДМЦ
3	Корректировка планов и направлений работы на следующий учебный год.	Август 2023г.	ДМЦ Директор МОУ «Слободская СОШ» Директор МОУ «Чапаевская СОШ»

	Итоговое совещание администрациями школ.	с	Декабрь 2023г.	УОиМП Директор МОУ «Чапаевская СОШ» Директор МОУ «Слободская СОШ»
--	--	---	----------------	---



«Утверждаю»
Начальник УОиМП
О.А.Максаева
приложение к приказу №122 от 16.03.23г.

Состав муниципальной рабочей группы по реализации проекта по
организации адресной методической поддержки «62+»
МОУ «Слободская СОШ»

- | | |
|-------------------|---|
| 1.Максаева О.А. | - (председатель)
начальник УОиМП; |
| 2.Бастракова М.А. | - зам. начальника УОиМП; |
| 3.Шнайдер Е.К. | - начальник сектора дошкольного,
основного общего, среднего общего
образования УОиМП; |
| 4. Данилкина Д.О. | - заведующая ДМЦ УОиМП |
| 6. Березина Е.В. | - методист ДМЦ УОиМП; |
| 7. Демидова М.А . | - директор МОУ «Чапаевская СОШ» |
| 8. Сбытова В.В. | - заместитель директора по УВР МОУ
«Чапаевская СОШ» |
| 9. Князькова Е.Н. | - директор МОУ «Слободская СОШ» |
| 10. Семякина И.Н. | - заместитель директора по УВР МОУ
«Слободская СОШ» |